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1.1. Resumen  
El estudio de la siguiente monografía tiene como propósito desarrollar la 
Programación de obra para la optimización de los procesos constructivos de 
viviendas rurales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay.  
En este proyecto se orienta a aquellas personas que deseen conocer acerca de 
las formas de realizar una programación de obra para lo cual nosotros hemos 
aplicado dos de los métodos más utilizados: el método de barras de Henry 
Gantt y el método de la Ruta Crítica, ya que estos pueden ser aplicados en 
cualquier ámbito de los procesos constructivos y ayudarnos a tener un mejor 
control y planificación de obra. 
En todo proyecto que pretendamos realizar es necesario y de vital importancia 
aprender a planificar, programar y controlar, igualmente a interpretar y analizar 
sus resultados. 
Esperamos que esta monografía sirva de apoyo a todos los profesionales, 
estudiantes de la Ingeniería Civil para aprender a realizar diferentes procesos 
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The study of the following monograph has a purpose to develop the 
programming of work to optimize the constructive processes of rural household 
of Ministry of Urban Development and Hosing from Azuay.  
This project orient to people who want learn about the ways to perform 
programming work for which we have applied two of the most used methods: 
the method of Henry Gantt bars and the Critical Path Method, as these can be 
applied in any area of the construction process and help us to have better 
control and planning work. 
Every project that we intend to make, it is necessary and important to learn to 
plan, schedule and control, also to interpret and analyze the results. 
We hope that this monograph will support all professional, students of civil 
engineering to learn how to perform different construction processes and in this 
way to optimize the construction process.  
 
1.3. Palabras Clave 
Programación y Control de Obra. 
Rubros. 
Presupuesto. 
Análisis de Precios Unitarios. 
Diagrama de Barras de Henry Gantt. 
Diagrama de Flechas. 
Método de la Ruta Crítica. 
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La crisis que vive la sociedad posmoderna, el derrumbe económico que sufre 
Latinoamérica, además la sobre explotación de los recursos humanos, 
naturales y energéticos en beneficio de los países, marcada por las 
desigualdades e irregularidades en la distribución de la riqueza,  los problemas 
sociales se ven agravados a tal punto que el estado ecuatoriano se ha visto 
obligado atender los requerimientos de la población, es evidente el creciente 
deterioro de la calidad de vida y el proceso progresivo de empobrecimiento de 
grandes conglomerados de la población rural. 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se ha caracterizado por ser una 
institución que ha emprendido acciones de carácter social, en dónde formula, 
dirige y coordina la ejecución de políticas públicas en el ámbito de vivienda a  
través de planes, programas y proyectos que fortalezcan la integración y el 
desarrollo del país.   
La programación de obra para la optimización de los procesos constructivos de 
viviendas rurales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay  
debe establecer criterios y acciones útiles para tomar decisiones 
organizacionales que nos ayude a tener un control del proyecto al momento de 
su construcción de esta manera se realizará de una forma más eficiente. 
1.5. Objetivo general 
Desarrollar un programa de ejecución de obra para optimizar los procesos de 
construcción de  viviendas rurales del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Azuay. 
1.6. Objetivos específicos 
 Identificar los rubros o actividades necesarios para la ejecución de una 
vivienda rural. 
 Establecer las relaciones existentes entre actividades y sus niveles de 
precedencia en su ejecución.  
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 Cuantificación de tiempos y costos de ejecución de cada una de las 
actividades determinadas, en base a rendimientos y recursos 
disponibles.  
 Desarrollar un cronograma de actividades para la programación de obra. 
 Elaborar un diagrama que vincule todas las actividades determinadas 
que nos permita encontrar el camino más corto de ejecución total de la 
obra 
1.7. Justificación 
El desarrollo de un tema que sirva de apoyo a la Industria de la construcción, 
en donde el profesional pueda tener una herramienta de trabajo que le permita 
planificar y llevar un ordenamiento de las actividades que involucra la ejecución 
de un proyecto, partiendo de la adjudicación del contrato hasta la finalización 
de este. 
La programación de las diferentes actividades que determinan un proceso 
constructivo, permite controlar integralmente un proyecto detectando las 
desviaciones oportunamente lo que nos facilitará tomar las medidas correctivas 
a tiempo y de esta manera cumplir con la calidad y costos exigidos dentro del 
programa contractual.  
Los conceptos y recomendaciones que se desarrollaran aquí, no son nuevos se 
han venido aplicando en algunas empresas de una forma u otra, pero sentimos 
que la gran mayoría de construcciones  han sido sin una coordinación 
adecuada de lo que es la "PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA", siendo 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Plan de Vivienda Rural MIDUVI 
Una de cada tres familias ecuatorianas vive en áreas rurales, aunque la tasa de 
crecimiento de la población rural es tres veces menor que la de la población 
urbana, las áreas rurales concentran los mayores índices de pobreza: se 
estima que 4 de cada 5 familias rurales son pobres. 
El Plan de Vivienda Rural es el que se localiza en las zonas rurales, 
entendiéndose como tales: las parroquias rurales, caseríos, recintos, anejos y 
las comunas, comunidades o cooperativas ubicadas fuera del perímetro 
urbano, señalado por las respectivas municipalidades.   
La vivienda rural, debe tener condiciones de habitabilidad, es decir presentar 
funcionalidad, seguridad, privacidad, factibilidad de crecimiento de la vivienda; 
área no menor a 36 m2.; diseñada para dos dormitorios, área social, cocina y 
una unidad sanitaria que cuente con los servicios básicos de infraestructura o 
un medio de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas servidas; 
considerándose además las instalaciones eléctricas respectivas.1  
 
2.2. Elementos de una vivienda rural 
Las casas están constituidas por los siguientes elementos:  
Estructura: es el armazón que sirve para sustentar las diversas partes de una 
edificación, y lo fija al terreno. Puede tener elementos de ladrillo, piedra,  
madera, acero, hormigón armado, etc. Está compuesta de:  
Cimientos: la parte de la estructura sobre la que se apoya toda la casa; está 
bajo el suelo y transmite al terreno el peso de la vivienda y las tensiones a las 
que está sometida. Una casa puede tener diferentes tipos de cimientos: 
zapatas, zapatas corridas, losas, pilotes, etc.  
                                                             
1
 ACUERDO MINISTERIAL NO. 216 (24 de Septiembre de 2013) 
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También la estructura puede tener muros de carga, pilares, vigas, forjados  
entramados y losas.  
Los cerramientos exteriores sirven para proteger el interior de la vivienda, 
normalmente están compuestos por:  
- La cubierta puede estar conformada por materiales como ladrillo, madera, 
acero, hormigón armado, vidrio. Está suplementada con aislamientos térmicos, 
acústicos, impermeabilizaciones. Suele estar acabada con tejas, placas de 
fibrocemento. 
- Compartimentaciones interiores, son los elementos que dividen el espacio 
interior de la casa, conformando las habitaciones. Generalmente suelen ser 
tabiques de ladrillo, placas de yeso, madera, etc.  
- Revestimientos, son los recubrimientos que se hacen, tanto en suelos como 
en paredes y techos.  
Tendidos de yeso grueso, enlucidos con yeso fino, para posterior pintado, en 
paredes y techo. 
Alicatados con azulejos, material cerámico empleado para revestir paredes en 
las "zonas húmedas".  
Enfoscado de mortero de cemento en los muros de ladrillo o piedra. También 
puede aplicarse en tabiques.  
 -Instalaciones,  son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el 
suministro y operación de los servicios que ayudan a las edificaciones a cumplir 
las funciones para las que han sido diseñados y hacer más saludable la 
vivienda. Las instalaciones y redes más comunes son: de agua potable, 
saneamiento, electricidad, complementadas a veces con gas natural.  
- Aparatos sanitarios son el conjunto de elementos, y sus mecanismos, que 
sirven para facilitar la higiene personal; son instalados en los cuartos de baño, 
de aseo, etc.  
-Pintura y acabados: La pintura y otros "acabados" son la última fase en el 
proceso constructivo de una casa. Conjunto de elementos de madera que los 
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carpinteros montan en una casa, tales como puertas, ventanas, barandillas, 
rodapiés, etc. Suele ir vinculado con el cristalero. Las ventanas además de 
permitir contemplar el exterior, también son necesarias para conseguir un buen 
soleamiento y ventilación, ayudando a optimizar la humedad del ambiente 
interior; su diseño depende de la zona geográfica. La cerrajería al conjunto de 
elementos metálicos que los cerrajeros montan en una casa, tales como 
mecanismos de puertas, ventanas, etc. Así como las puertas, ventanas, 





La palabra presupuesto proviene de dos raíces latinas PRE= antes de, y 
SUPUESTO= hecho, de aquí que la palabra presupuesto significa “antes de lo 
hecho”.  
Entonces al presupuesto se lo puede definir como una herramienta para la 
programación y control de actividades que reflejan el costo total más 
aproximado de todo lo que conlleva la construcción de una edificación, es decir, 
calcula y cotiza todo lo relacionado a los rubros generados por los datos que 
nos proporciona el proyecto, en otras palabras, nos ayuda a conocer la 
cantidad de todos los materiales y servicios necesarios para así poder controlar 
y calcular los costos de manera más cuidadosa. 
2.3.2. Características del presupuesto 
 
La formulación de un presupuesto, debe estar relacionado con las 
características de la entidad, debiendo adaptarse a las finalidades de la misma 
en todos y cada uno de sus aspectos; esto es, la adopción de un sistema de 
control presupuestario, debe hacerse siguiendo un patrón determinado, 
aplicable a todo tipo de entidades; además el presupuesto no es sólo simple 
estimación, su implantación requiere del estudio minucioso. 
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Para formular un presupuesto debe partir de un plan o proyecto preconcebido, 
por otro lado, dicha planeación no resultarían práctica si no se lo llega a 
realizar, para lograrlo es imprescindible, coordinar y controlar todas las 
funciones que conducen a alcanzar dicho objetivo. 
 
Para un mejor funcionamiento del presupuesto estos deben operar dentro de 
un formato común a la entidad, para que sean fácilmente comparables, no 
dejar abierto a malas interpretaciones y sobre todo que sean pronosticadas en 
condiciones de poder ser alcanzables. 
Los presupuestos se utilizan como herramientas de la administración (pública o 
privada) tienen como requisitos de presentación indispensable, ir de acuerdo 
con las normas contables y económicas. 
 
Las constantes fluctuaciones del mercado hace que sea preciso que los 
presupuestos sean aplicados con elasticidad y criterio, debiendo estos aceptar 
cambios en el mismo sentido en que varían las ventas, la producción, las 
necesidades, el ciclo económico, etc. 
Una de las ventajas del presupuesto es que nos permite determinar si los 
recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se procura la 
consecución de los mismos. 
Sus datos al ser estimados estarán sujetos a la experiencia de quienes los 
determinaron. 
La dificultad radica en que su implantación y funcionamiento necesita tiempo; 
por lo tanto, sus beneficios se tendrán después del segundo o tercer periodo 
cuando se haya ganado experiencia. 
 
2.4. Análisis de Precios unitarios 
Los análisis de precios unitarios constituyen un método de estimación de los 
precios unitarios. En la contratación por precios unitarios el presupuesto está 
dividido en rubros y para cada uno de estos, se indica una cantidad de obra a 
ejecutar y un precio por unidad de medida o precio unitario. Un análisis de 
precios unitarios descompone el precio en sus componentes de materiales, 
equipo, mano de obra, costos indirectos y utilidad. 
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El análisis se inicia con el estudio del alcance del proyecto,  para ello deben 
estudiarse la información técnica disponible: planos, especificaciones, normas 
que describe el estado etc. De este estudio deben determinarse los materiales 
necesarios y el método constructivo más idóneo. El método 
constructivo determinará la combinación de equipo y mano de obra necesaria 
para la ejecución del proyecto, esta combinación definirá a su vez el 
rendimiento. 
Para los materiales se analizarán los factores de proporción, rendimiento, 
desperdicio y se determinará en el mercado los precios de compra y transporte 
al sitio de construcción.  
Para los equipos se determinará si estos son propios o alquilados, se 
investigarán los precios de compra, los factores de uso y las tarifas de alquiler 
para calcular el costo diario del conjunto de equipos necesarios, este costo 
diario es transformado en costo por unidad dividido entre el rendimiento. Para 
mano de obra se estimará el costo diario determinando el personal necesario, 
su salario y su porcentaje de prestaciones sociales, el costo por unidad se 
obtiene dividiendo el costo diario entre el rendimiento estimado.  
A los costos de materiales, equipos y mano de obra o costos directos se le 
agregará un porcentaje para asignación de los costos indirectos para obtener 
los costos totales. Por último se asigna un porcentaje por concepto de ganancia 
sobre los costos totales para determinar el precio unitario.  
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Ilustración 1. Análisis de Precios Unitarios 
 
2.5. Conceptos y Objetivos de un Programa 
Programación se puede entender como la elaboración de una red o diagrama 
en el que se esquematicen todas las actividades en las que se divide el 
proyecto, especificando el tipo de relación entre una y otra, así como su 
duración. Con esta programación se tiene un tiempo estimado de terminación 
del proyecto. 
La formulación de un programa de obra nos va a ayudar a determinar lo que 
realmente va a suceder en el sitio al momento de su construcción. 
Para la programación de obra se debe tener previamente una planificación es 
decir tener todos los procedimientos y actividades a seguirse agrupados, para 
luego añadir el factor tiempo y dar paso a la programación de obra. 
Por medio de la planeación se conseguiría pues una especie de plan de acción 
de Obra señalándose en él un método y orden, el mismo que ha sido elaborado 
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dentro de todas las posibilidades y consecuencias en que podría efectuarse un 
proyecto, señalando las diferentes actividades o pasos2. 
Mediante la programación de Obra se puede determinar qué actividades están 
retrasadas o cuales nos dan espacios de tiempo u holguras, además de ver 
que actividades necesitan ser corregidas o realizadas en diferente orden para 
aprovechar tiempo, costos y recursos. 
La determinación de un programa en si requiere cierto conocimiento de campo 
ya que con ello se puede tener un conocimiento de las actividades a realizar e 
incluso los objetivos del proyecto, en nuestro caso contamos con la dirección 
de un profesional para nuestra monografía con muchos años de experiencia 
con lo que podemos saber a qué enfrentarnos en el desarrollo de la 
programación. 
Aplicar un programa de obra trae muchas ventajas como por ejemplo 
determinar tiempos exactos en la realización de las actividades y manejar un 
cronograma adecuado en la realización de los mismos, el proveer de tiempos a 
cada una de las actividades nos ayuda a determinar la fecha de finalización de 
la obra. Con esto podemos asegurar que la obra se culminara dentro de los 
plazos establecidos y evitaremos multas por incumplimiento. 
2.6. Aplicaciones de los métodos de programación 
Una de las principales aplicaciones es reducir considerablemente los tiempos y 
costos de un proyecto, los tiempos se pueden manejar de mejor manera ya que 
mediante una planeación podemos poner fechas deseadas a las operaciones y 
tener tiempos exactos. 
El campo de acción de este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y 
adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño.  
Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean 
las siguientes características:  
1. El proyecto debe ser único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.  
                                                             
2 Ing. Arq. Cabrera Palacios, Eduardo M.Sc (1974). Los Métodos de Programación y su Aplicación en la 
Construcción. (Tesis profesional de Arquitectura). Universidad de Cuenca 
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2. Se debe ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, sin 
variaciones. Es decir, en tiempo crítico. 
3. Se desea el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo 
disponible.  
El método se ha utilizado para la planeación y control de diversas actividades 
tales como construcción de presas, apertura de caminos, pavimentación, 
construcción de casas y edificios, reparación de barcos, investigación de 
mercados, movimientos de colonización, estudios económicos regionales, 
auditorias, planeación de carreras universitarias, distribución de tiempos de 
salas de operaciones, ampliaciones de fábrica, planeación de itinerarios para 
cobranzas, planes de venta, censos de población, entre otras.   
2.7. Método de barras de Henry Gantt 
2.7.1. Principios fundamentales 
 
Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos por el 
ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la 
ingeniería industrial contemporánea de Taylor. Gantt procuro resolver el 
problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme 
a un calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el periodo de duración 
de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el 
tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. El instrumento que 
desarrolló permite también que se siga el curso de cada actividad, al 
proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así 
como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto. 
Los primeros diagramas de Gantt fueron empleados en proyectos importantes 
de la infraestructura incluyendo la presa de Hoover ubicada en el curso del río 
colorado entre Arizona y Nevada (EEUU). 
El diagrama de Gantt consiste simplemente en un sistema de coordenadas, en 
el eje Horizontal se debe colocar un calendario, o escala de tiempo definido en 
términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, 
semana, mes, etc; mientras que en el eje Vertical van las actividades que 
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constituyen el trabajo a ejecutar, a cada actividad se hace corresponder una 
línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en la cual la 
medición se efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal3 
 
Ilustración 2. Gráfico de Henry Gantt 
 
2.7.2. Usos y aplicaciones de los diagramas 
 
En la administración de proyectos y programación de obra se puede aplicar la 
técnica de los diagramas de Gantt para: 
 Presentar una descripción gráfica de las actividades del proyecto. 
 Planificar las actividades del proyecto. 
 Establecer la trayectoria o ruta crítica. 
 Dar una base para programar cuando se deben realizar las distintas tareas.  
 Asignar los recursos del proyecto. 
 Comunicar las actividades del proyecto. 
 Coordinar y manejar las actividades del proyecto. 
 Supervisar el avance de las actividades del proyecto. 
 
 
                                                             
3 Ing. Arq. Eduardo Cabrera Palacios MSc, 1974. “Los Métodos de Programación y su Aplicación en la 
Construcción”, Tesis de Grado. 
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2.7.3. Ventajas y desventajas de los Diagramas de Gantt 
 
La ventaja principal del diagrama de Gantt radica en que su trazado requiere un 
nivel mínimo de planificación, es decir, es necesario que haya un plan que ha 
de representarse en forma de gráfico. Los diagramas de Gantt se revelan muy 
eficaces en las etapas iniciales de la planificación. Sin embargo, después de 
iniciada la ejecución de la actividad y cuando comienza a efectuarse 
modificaciones, el gráfico tiende a volverse confuso. No permite la visualización 
de la relación entre las actividades cuando el número de éstas es grande. Los 
diagramas de Gantt sirven para la planificación de actividades relativamente 
simples, el gráfico de Gantt representa un instrumento de bajo costo y extrema 
simplicidad en su utilización. Para proyectos complejos, sus limitaciones son 
bastantes serias, y fueron éstas las que llevaron a ensayos que dieron como 
resultado el desarrollo de la ruta crítica (CPM), el método PERT y otras 
técnicas conexas. Estas técnicas introdujeron nuevos conceptos que, 
asociados más tarde a los gráficos de Gantt, dieron origen a las denominadas 
redes-cronogramas. 
2.8. Programación lineal 
Debido a las dificultades que empezaron a presentarse en los diagramas de 
Gantt, dos grandes empresas de Estados Unidos enfocaron sus esfuerzos 
hacia la consecución de algún nuevo sistema que resolviera los complicados 
problemas que atravesaban en ese momento con los grandes proyectos. 
Por tal razón en 1957 estas dos empresas diseñaron una nueva forma de 
programación, sistema conocido con el nombre de Program Evaluation and 
Review Technique, PERT (Técnica de Valoración y Revisión de Programas).   
Al mismo tiempo existía otro equipo de personas conformadas por J. E. Kelley, 
M.H. Walker que se encargaron en crear un sistema en principio y fundamentos 
idénticos al PERT, al que llamaron inicialmente Critical Path Planning and 
Scheduling, CPPS (Planificación y Programación por medio del Camino Crítico) 
y posteriormente Critical Path Metod, CPM (Método del Camino Crítico). 
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2.9. Los métodos de programación lineal 
2.9.1. El Método de la Ruta Crítica (C.P.M.) 
 
En la programación y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de 
los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre 
ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el 
proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto 
entero. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica afecta a la fecha de 
término planeada del proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crítica4. 
El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o determinísticos), a 
diferencia de la técnica de revisión y evaluación de programas PERT, sin 
embargo la elaboración de un proyecto basándose en redes CPM y PERT son 
similares y consisten en: 
Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, 
determinar relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las 
actividades. 
Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método 
más usado), que implican el proyecto. 
Analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de 
las actividades que componen el proyecto. 
2.9.2. El Método de Técnicas de Valoración y Revisión de Programas 
(P.E.R.T.) 
 
El método  es una técnica que le permite buscar y organizar los medios 
necesarios para alcanzar los objetivos previamente fijados y así de esta 
manera dirigir la programación de su proyecto. El método PERT consiste en la 
representación gráfica de una red de tareas, que, cuando se colocan en una 
cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto.  
                                                             
4 Método de La ruta Crítica. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19 de Febrero de 2014. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica. 
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El método PERT es básicamente un método para analizar las tareas 
involucradas en completar un proyecto, especialmente el tiempo programado 
para finalizar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para 
completar el proyecto total.   
El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red están 
bien definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones y es por 
eso que este método trabaja con estimaciones de tiempo, por lo cual se le 
conoce como un sistema probabilístico o estadístico. Debido a este factor a 
cada actividad se le hacen tres estimativos de tiempos que son: 
 Tiempo Optimista 
 Tiempo Pesimista  
 Tiempo más Probable  
 
2.9.3. Red PERT 
 
La red PERT consta de los siguientes elementos: 
Tareas: (a veces denominadas actividades o etapas), representadas por una 
flecha. Se le asigna a cada una de las tareas un código y una duración, sin 
embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de la tarea. 
 
Etapas: es decir, el inicio y el final de la tarea. Cada tarea tiene una etapa de 
inicio y una de finalización con excepción de las etapas iniciales y finales, cada 
etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas 
generalmente están numeradas y representadas por un círculo, pero en 
algunos otros casos pueden estar representadas por otras formas (cuadrados, 
rectángulos, óvalos, etc.). 
 
Tareas ficticias: representadas por una flecha punteada que indica las 
limitaciones de las cadenas de tareas entre ciertas etapas. 
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2.9.4. Diferencias de los métodos de programación P.E.R.T. y C.P.M. 
 
La principal diferencia entre los métodos PERT y CPM es la manera en que se 
realizan los estimados de tiempo. PERT supone que el tiempo para realizar 
cada una de las actividades es una variable descrita por una distribución de 
probabilidad, mientras que CPM presume una compensación entre el tiempo y 
el costo.5  
 
2.9.5. El costo, el tiempo y su influencia en la programación. 
 
Todos los procesos de construcción se dividen en un número considerable de 
procesos u operaciones, donde cada uno puede ejecutarse por diferentes 
combinaciones de: métodos de construcción, equipo, capacidad de trabajo de 
las cuadrillas y horas de trabajo, presentándose en forma imprescindible en 
todas estas combinaciones los factores costo y tiempo ya sea en forma 
individual o ambas al mismo tiempo.   
La mejor combinación entre el tiempo y el costo nos va a dar el mejor 
aprovechamiento de un programa, pues si el tiempo no tuviera consecuencias 
es muy lógico que cada operación podría ser ejecutada de tal manera que 
resultara el mínimo costo directo y de igual manera si el costo no tuviera 
importancia, cada proceso podría ser acelerado al máximo hasta terminar en el 
mínimo tiempo posible. 
Es muy importante tomar en cuenta al programar un proyecto, encontrar una 
combinación apropiada de operaciones que se las realice en el menor tiempo 
posible, a fin de que se produzca el proyecto más económico teniendo en 
cuenta tanto el costo directo como el indirecto.   
Podemos decir que el problema costo – tiempo no es simple, puesto que todos 
los costos varían con respecto al tiempo, los costos directos tienden a disminuir 
si hay más tiempo disponible para una operación, pero los costos indirectos 
                                                             
5 Robert Miller. “Aplicación del Método PERT al Control de Programación Costos y Beneficios”, Editorial 
McGraw – Hill 
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aumentaran con respecto al tiempo, siendo por consiguiente el equilibrio entre 






3.1. Determinación de Rubros 
 
Se entiende por rubro a la porción más pequeña de un presupuesto, lo cual 
describe una actividad a realizar, correspondiéndose generalmente con las 
especificaciones. 
A cada rubro se le asigna, la unidad que le corresponde, la descripción y  la 
cantidad de obra a realizar. A su vez se le asigna un precio a cada rubro y la 
sumatoria de todos estos precios arrojan el total del mismo.  
 
De acuerdo a los planos de vivienda rural (Ver Anexo 1) obtenidos en el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay procedimos a identificar  












                                                             
6 Ing. Arq. Cabrera Palacios, Eduardo M.Sc (1974). Los Métodos de Programación y su Aplicación en la 
Construcción. (Tesis profesional de Arquitectura). Universidad de Cuenca 
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Cantidades de Obra para la construcción de la Vivienda Rural del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 
1 Replanteo m2 36.00 
2 Excavación de Cimientos m3 7.45 
3 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 m3 7.45 
4 Cadena Inferior de Ho Ao, 210 kg/cm2 m3 0.82 
5 Replantillo de Piedra, h=12 cm m2 30.36 
6 Canalización PVC de 2" Pto 3.00 
7 Canalización PVC de 4" Pto 1.00 
8 
Instalación de Agua Fria, tubo PVC roscable de 
1/2" 
Pto 4.00 
9 Piso de Ho simple, Fc=140 kg/cm2, h=5cm m2 30.36 
10 Columnas de Ho Ao, Fc 210 kg/cm2 m3 0.51 
11 Mampostería de bloque de Ho de 10x20x40 m2 74.15 
12 Cadena Superior de Ho Ao, 210 kg/cm2 m3 0.89 
13 Cubierta de placa fibrocemento st Metálica  m2 53.52 
14 Corchados entre Plancha y Cadena Superior ml 9.83 
15 Tomacorrientes, Cajetín empotrado en pared Pto 5.00 
16 Tomacorriente para 220 V Pto 1.00 
17 Iluminación, cajetín Interruptor empotrado en pared Pto 4.00 
18 Enlucido de paredes exteriores e interiores m2 86.65 
19 
Enlucido Contorno Interior de Ventanas y Puertas 
mortero 1:5 
ml 18.20 
20 Puertas de Madera, Dos Plafones, Contrach. 9mm U 3.00 
21 Ventanas de hierro y vidrio claro de 3mm m2 5.30 
22 Mesón de Cocina   ml 1.93 
23 Fregadero de platos de 0.40x0.60 con grifería U 1.00 
24 Bordillo de Tina de Baño (Mampostería de ladrillo) ml 1.20 
25 Inodoro blanco  U 1.00 
26 Lavabo blanco una llave 1 1.00 
27 Revestimiento cerámico de pisos, baño y mesón m2 33.37 
28 Revestimiento de paredes de baño  m2 7.05 
29 Pintura paredes interiores y exteriores m2 86.65 
30 
Caja Térmica para dos disyuntores, incluye 2 
breakers 
U 1.00 
31 Pozo Séptico con tapa Ho Ao, Vent. PVC 50mm U 1.00 
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3.2. Desarrollo del Análisis de Precios Unitarios 
El análisis de precios unitarios es el documento que tiene el contratista como 
soporte para demostrar el precio de cada actividad o rubro, ejecutada en un 
lapso de tiempo y según las condiciones preestablecidas. 
Para nuestro estudio el análisis de precios unitarios  está conformado por una 
estructura que contempla entre otros factores los costos directos involucrados, 
es decir materiales, maquinaria y herramientas, mano de obra y transporte, los 
cuales sumados y afectados por el rendimiento (maquinaria y herramientas, 
mano de obra), presentan el denominado Costo Directo.  
El Costo Directo o subtotal es afectado por otros aspectos como es el Costo 
Indirecto que viene a ser la utilidad, los gastos administrativos y que para 
nuestro análisis de precios unitarios hemos tomado un porcentaje del 15% para 
los costos indirectos. 
Todas estas consideraciones sirven para poder calcular el precio final que será 
adoptado en cada rubro del presupuesto. (Ver Anexo 2) 
 
3.2.1. Costos de Materiales 
 
Es la cantidad de materiales que se consumen en una actividad o rubro 
multiplicado por el costo unitario de cada uno incluyendo el desperdicio. 
Existen dos clases de costos de materiales el simple y el compuesto: 
Simples: se utilizan sin combinar o en su forma natural, a los que no sea 
necesario someter a ningún proceso constructivo antes de incorporarlo a la 
obra como (arena, piedra, cemento etc). 
Compuestos: son los que resultan de la combinación de varios materiales 
simples como (concreto, mortero etc). 
Por lo tanto el total de los materiales hemos calculado multiplicando la cantidad 
de material por su precio unitario, considerando el incremento por desperdicios. 
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Para explicar el método de calcular el costo de materiales lo realizamos en el 
siguiente ejemplo: 
RUBRO   : CADENA INFERIOR DE HORMIGON ARMADO FC 210 KG/CM2   
UNIDAD  : M3    
 
MATERIALES       UNID.       CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA            M3            0.75          9.00            6.75 
CEMENTO          SACO              7         6.50              45.50 
GRAVA               M3          0.704         9.00                6.34 
TABLA 0,2X3M           U               10           1.70              17.00 
CLAVOS DE 2,5" KG            0.8         1.64                1.31 
                                                                           ------------ 
                                                                                 76.90 
 
Los materiales que se necesitan para el rubro de cadena inferior de hormigón 
armado son arena (0,75 m3), cemento (7 sacos), grava (0.704 m3), tablas 
(10u), clavos (0.8 kg). Los precios unitarios que nos hemos basado para este 
análisis  son los del mercado actual. Por lo tanto para el cálculo del subtotal se 
multiplica la cantidad de material por el precio unitario y a su vez la sumatoria 
de todos estos nos da como resultado el costo por m3 de cadena inferior de 
hormigón armado. 
3.2.2. Costo de Maquinaria y Herramientas 
 
Estos costos son ocasionados por la utilización de equipos y herramientas 
usadas en la obra, pueden ser simples o compuestos: 
Simples: Se utilizan en forma individual. 
Compuestos: Combinados para ser usados por cuadrillas de trabajadores. 
Aspectos a tomar en cuenta:  
Equipos propios: A los cuales se les calcula el costo de operación y posesión, 
mediante una aproximación dividiendo la unidad entre el número de días que 
se estima durara el equipo, el cual se utiliza como depreciación. 
Herramientas menores: Se debe calcular la depreciación teniendo en cuenta la 
vida útil de las mismas. 
Equipos Alquilados: Se toma en cuenta el costo del alquiler diario.   
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El costo total de maquinaria y herramientas es el valor obtenido de multiplicar la 
cantidad de cada equipo por el factor de costo o depreciación o el valor del 
alquiler según sea el caso.  
En nuestro caso como el equipo es alquilado se coloca el factor de alquiler 
igual a 1 en las horas – equipo. Ver ejemplo. 
Ejemplo. 
 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS     HORAS-EQUIPO     COSTO x HORA    SUBTOTAL 
       
         CONCRETERA                          1.00                              4.00                 4.00 
   
3.2.3. Costo de la mano de Obra 
 
Dentro de lo que es la mano de obra primeramente el proceso para determinar 
la estructura ocupacional que se requiere es verificar que tipo de actividad es la 
que se realizara. Así si la actividad es de tipo estructural por ejemplo una 
columna o un piso de hormigón requerirá de un maestro mayor el que tendrá el 
conocimiento para interpretar los planos, además de un albañil, el cual será el 
encargado de controlar niveles, espesores, etc y de un peón que ayudara a 
realizar la mezcla para el hormigón y pasar los materiales. En cuanto a las 
horas hombre no hay exactamente un valor fijo, este valor se obtiene con la 
experiencia ya que para calcular las horas- hombre de 1m3 que realiza el 
personal, se debe tener en consideración el tiempo que demora el personal en 
encofrar, tejer el hierro, hacer la mezcla, colocar, entre otros por lo que la 
experiencia permite determinar esto con más claridad. 
En cuanto a lo que se refiere a costo*hora este valor se obtiene de la tabla 
salarial de la contraloría general del estado actualizado al 2014. 
Para determinar el valor del subtotal se obtiene multiplicando las Horas – 
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C.- MANO DE OBRA     CATEG HORAS-HOMBRE     COSTO x HORA      SUBTOTAL 
PEON                            I            10.668                3.01                       32.11 
ALBAÑIL                         III             5.334                3.05                       16.27 
M.MAYOR                         V             0.8             3.38                         2.70 
                                                                              ------------ 
                                                                             51.08 
3.2.4. Costo del transporte 
 
En cuanto a transporte para determinar el precio del transporte es necesario 
tener en cuenta las características del material a transportar así como el lugar y 
la distancia que se debe transportar.  
Generalmente no es muy meticuloso el análisis de precios y dentro de los 
materiales se considera el transporte (es decir el costo de los materiales se 
incluyen en sitio de obra), para nuestro caso debido a que la obra se realizara 
en una zona rural hemos considerado desglosar lo que cuesta el material en la 
zona urbana más el transporte al lugar de la obra. 
El costo quedara determinado entonces por el lugar en el que se realizara, para 
nuestro caso los precios son los referentes en dicha zona. 
En cuanto a la cantidad será la correspondiente a la especificada en los 
materiales. 
D.- TRANSPORTE       UNID.        CANTIDAD     PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3                 0.75                   4.00                   3.00 
CEMENTO                    SACO            7                        1.00                   7.00 
GRAVA                          M3                0.704                  4.00                   2.82 
TABLA DE 0,2X3M        U                 10                        0.15                   1.50 
CLAVOS DE 2,5"           KG                0.8                     0.05                   0.04 
                                                                                                              ------------ 
                14.36 
 
3.3. Cálculo del Presupuesto de Obra. 
El presupuesto de un obra no es más que el conjunto de rubros debidamente 
descritos en un formato estandarizado, numerados y codificados con unidad de 
medidas, cantidades y que al multiplicar por el precio unitario resulta un total de 
ese rubro, finalmente realizando la sumatoria de todos los rubros dará como 
resultado el total general del presupuesto de obra. 
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En nuestra investigación, después de realizar el análisis de precios unitarios de 
las actividades o rubros a realizar en la construcción de la vivienda rural del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Azuay hemos obtenido la 
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TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 
 
  
Rubro Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 
1 Replanteo m2 36.00 1.87 67.32 
2 Excavación de Cimientos m3 7.45 11.17 83.22 
3 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 m3 7.45 62.6 466.37 
4 Cadena Inferior de Ho Ao, 210 kg/cm2 m3 0.82 323.34 265.14 
5 Replantillo de Piedra, h=12 cm m2 30.36 3.91 118.71 
6 Canalización PVC de 2" Pto 3.00 16.36 49.08 
7 Canalización PVC de 4" Pto 1.00 49.65 49.65 
8 Instalación de Agua Fria, tubo PVC roscable de 1/2" Pto 4.00 24.56 98.24 
9 Piso de Ho simple, Fc=140 kg/cm2, h=5cm m2 30.36 7.78 236.20 
10 Columnas de Ho Ao, Fc 210 kg/cm2 m3 0.51 203.03 103.55 
11 Mampostería de bloque de Ho de 10x20x40 m2 74.15 15.06 1116.70 
12 Cadena Superior de Ho Ao, 210 kg/cm2 m3 0.89 334.45 297.66 
13 Cubierta de placa fibrocemento st Metálica  m2 53.52 13.25 709.14 
14 Corchados entre Plancha y Cadena Superior ml 9.83 5.98 58.78 
15 Tomacorrientes, Cajetín empotrado en pared Pto 5.00 20.75 103.75 
16 Tomacorriente para 220 V Pto 1.00 34.49 34.49 
17 Iluminación, cajetín Interruptor empotrado en pared Pto 4.00 24.44 97.76 
18 Enlucido de paredes exteriores e interiores m2 86.65 6.93 600.48 
19 Enlucido Contorno Interior de Ventanas y Puertas mortero 1:5 ml 18.20 3.4 61.88 
20 Puertas de Madera, Dos Plafones, Contrach. 9mm U 3.00 107.99 323.97 
21 Ventanas de hierro y vidrio claro de 3mm m2 5.30 76.1 403.33 
22 Mesón de Cocina   ml 1.93 43.12 83.22 
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23 Fregadero de platos de 0.40x0.60 con grifería U 1.00 55.46 55.46 
24 Bordillo de Tina de Baño (Mampostería de ladrillo) ml 1.20 4.69 5.63 
25 Inodoro blanco  U 1.00 68.37 68.37 
26 Lavabo blanco una llave 1 1.00 48.48 48.48 
27 Revestimiento cerámico de pisos, baño y mesón m2 33.37 15.83 528.25 
28 Revestimiento de paredes de baño  m2 7.05 15.36 108.29 
29 Pintura paredes interiores y exteriores m2 86.65 2.94 254.75 
30 Caja Térmica para dos disyuntores, incluye 2 breakers U 1.00 26.73 26.73 
31 Pozo Séptico con tapa Ho Ao, Vent. PVC 50mm U 1.00 53.33 53.33 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (15 %)   6577.92 
IVA 0% 0 
TOTAL   6577.92 
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3.4.  Elementos de una red 
3.4.1. Representación Gráfica 
 
Para realizar la representación gráfica de los diferentes métodos de 
ordenamiento, vamos a utilizar el siguiente diagrama: 
 Diagrama de flechas 
 
3.4.2. Diagrama de Flechas 
 





Una actividad es una operación, tarea o trabajo como fabricación, ensamblaje, 
inspección etc. Una actividad puede referirse a una tarea a una serie de ellas y 
representa un tiempo transcurrido que se mide en términos laborales como por 
ejemplo una semana, un día. Toda actividad requiere de tiempo y recursos 
para su ejecución; cuando la duración estimada es distinta de cero, representa 
un consumo de recursos expresados generalmente en términos de la mano de 
obra. 
Su representación en los métodos PERT y CPM, es una flecha y solamente 
una flecha por cada actividad. La flecha representativa de una actividad no es 
un vector y su representación puede ser en una línea recta, quebrada o curva 
en una sola dirección.  
Su orientación es de izquierda a derecha y hacen referencia a un trabajo en 
proceso con respecto al tiempo.  
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Dentro de las actividades vamos a encontrar: 
Actividades reales: Son actividades que poseen tiempo, recursos y costos 
mayores que cero y corresponden a las tareas de la planeación del proyecto 
enunciadas en su forma más simple. 
Actividades Ficticias, Virtuales o Artificiales: Son actividades que se 
requieren para hacer la lógica y correcta indicación de la precedencia. Resultan 
de la programación de las actividades reales a resolver el problema de dos 
actividades que salen del mismo inicial y llegan al mismo nodo final, 
independizándolas y resolviendo problemas de identificación. Estas actividades 





Un evento nudo o nodo, es un punto en el tiempo que representa la iniciación o 
terminación de una actividad. Se encuentran separados entre sí por 
actividades, son instantes fijos que indican la terminación de una etapa del 
proyecto o la iniciación de otra. Los eventos están representados generalmente 
por un cuadrado o por una figura geométrica cualquiera. 
 
    Cuadrado  Círculo   Rectángulo 
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3.4.2.3. Reglas:  
 
En las actividades efectuadas siempre vamos a encontrar un evento inicial y un 
evento final, con los eventos y las actividades elaboramos una red o malla que 
es la indicación ordenada de una serie de actividades, las cuales deben ser 
ejecutadas en una cierta secuencia para alcanzar un objetivo específico. 
La longitud de la flecha no indica ni la importancia ni la duración de una 
actividad, solo está determinada por la conveniencia del diagrama de red a 
realizar. 
Evento Inicial       Actividad     Evento Final 
  
En nuestro análisis para elaborar el diagrama de flechas cumplimos las 
siguientes reglas: 




      B  
 Dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial pero el 
mismo evento final. 
 
                                                             A  
 
 
          B 
 Dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial y diferente 
evento final. 
           A 
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               B  
 
 Dos o más actividades no pueden tener el mismo evento inicial y el  
mismo evento final, para resolver este problema aparecen las 




       Actividad artificial 
     B 
 
 
3.5. Análisis del trazado de Redes 
Un diagrama de flechas tiene forma de red y requiere de tres símbolos: 
 Flechas de trazo continuo que representan las actividades reales 
 Flechas de trazo punteado que representa las actividades ficticias 
 Los nodos que corresponden a los acontecimientos de iniciación o 
terminación de actividades 
Una red indica de forma ordenada los procesos que se deban seguir para 
optimizar la realización de las actividades y evitar retrasos en el proyecto. 
Un diagrama de flechas como representación de un proyecto, debe tener un 
punto de entrada y uno solo de salida, correspondiendo a los nodos de la 
iniciación y terminación. 
Para la mejor representación del diagrama de redes se debe seguir ciertas 
normas aun cuando no son de obligatoria aplicación: 
1. Tratar de evitar las flechas que se cruzan 
2. Procurar que el trazado de las flechas se haga en línea recta 
3. Procurar que la longitud de las flechas sea constante, para evitar falsas 
interpretaciones en la duración de las actividades 
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4. Procurar que los ángulos entre las flechas sean lo mayor posible, para 
dejar un buen espacio y poder colocar datos internos. 
5. Tratar de mantener siempre la misma tendencia en las flechas, de 
izquierda a derecha, dando siempre la impresión de progreso. 
6. Evitar todas las flechas ficticias, innecesarias o redundantes. 
7. Todas las actividades deben empezar y terminar en dos nodos 
diferentes por lo tanto cada evento debe estar precedido de una 
actividad y seguido por otra, excepto el primero y el ultimo, sin que lo 
anterior impida, que un nudo o evento, pueda tener más de una 
actividad anterior o posterior. 
8. Para realizar una red se debe tener en cuenta que siempre va hacia 
adelante, arrancando de izquierda a derecha y por lo tanto una red 
siempre debe tener un inicio y un final. 
9. Para numerar una red se empieza de arriba hacia abajo. 
3.6. Precedencias  
Parte esencial de determinar el diagrama de flechas y para obtener el camino 
critico es ver las relaciones existentes entre actividades, con ello podremos 
tener una secuencia dentro del desarrollo o construcción del proyecto. 
Por ello una vez determinada o armada la lista de actividades o rubros se debe 
proceder a armar una lista de precedencias, para ello es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
1.- Determinar la actividad inicial con la que arrancaría el proceso de 
construcción. 
2.-Determinar cuál es la actividad que precede a esta y así de toda la lista de 
actividades. 
3.- No es necesario ir armando en orden las precedencias, es decir cada rubro 
puede estar precedida no necesariamente de actividades anteriores en la lista 
de rubros. 
4.- Para armar o identificar las precedencias nos podemos hacer la pregunta 
¿Que actividades deben seguir a esta? 
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5.- Por último se debe tener mucho cuidado con aquellas actividades que 
pueden realizarse simultáneamente. 
3.7. Matriz de Precedencias 
Una vez determinado las precedencias para cada actividad se puede utilizar un 
método bastante importante, un algoritmo desarrollado para ordenar los 
sucesos o eventos en una red, es decir permite ubicar gráficamente las tareas 
del proyecto en sus respectivos niveles sobre todo para proyectos grandes en 
donde el número de actividades aumenta. 
Para la obtención de la matriz de precedencias es necesario construir una tabla 
en la que se identifica todas las actividades del proyecto tanto de manera 
vertical como horizontal  (Ver Tabla 3), además se introduce unos cuantos 
niveles que serán los que esperamos obtener para situar a las actividades de 
mejor manera en el gráfico. 
 
Tabla 3. Estructura Matriz de Precedencia Inmediatas 
 
El proceso de relleno de la matriz es el siguiente: 
1.- Para el relleno se procede a poner un numero en nuestro caso el 1 para 
decir o marcar q dicha actividad está precedida por otra, este procedimiento lo 
realizamos de izquierda a derecha por filas (Ver Tabla 4).  
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Así en la fila de la tarea “a” se pone un 1 en la celda correspondiente a la 
columnas de la tarea “e” esto debido a que la tarea “a” precede a la tarea “e”, 
de igual manera en la actividad de la fila “b” se coloca un 1 en las columnas de 
las actividades “c” y “d” esto quiere decir que la “b” precede a “c” y “d” y que 
requiere la finalización de esa actividad para realizar las dos siguientes y así 
con el resto de tareas. 
2.- En la columna de los niveles: en el nivel 1 se suman los unos en cada fila y 
donde carezca de número se coloca un cero. En la parte inferior se escribe la 
actividad en donde la suma por filas da cero en este caso se escribirá la 
actividad “e, f”. 
 
Tabla 4. Llenado de la Matriz de Precedencia Inmediatas. 
 
3.- El siguiente paso en tachar o marcar las columnas en donde la suma de las 
actividades en el nivel 1 dio cero para el caso de ejemplo de aplicación del 
método se tachara la columna “e” y la “f” y se procederá a realizar la suma de 
las filas para el nivel 2. De la misma manera las actividades cuya suma es cero 
son la “a”,”c” y “d” estas pertenecen al nivel 2.  (Ver Tabla 5). 
Actividades a b c d e f 1 2 3
a 1 1
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Tabla 5. Obtención del nivel 1 de la Matriz de Precedencias Inmediatas 
 
4.- Realizamos el mismo procedimiento de las demás actividades tachando las 
columnas en donde los niveles anteriores sean ceros, para el ejemplo las 
actividades a tachar serán las columnas “a”,“c” y “d” y procedemos a realizar la 
suma de las filas y de igual forma donde hayan ceros serán las actividades 
correspondientes al nivel analizado en este caso para el nivel 3 será “b”. (Ver 
Tabla 6). 
 
Tabla 6. Obtención del nivel 2 de la Matriz de Precedencias Inmediatas 
Actividades a b c d e f 1 2 3
a 1 1 0
b 1 1 2 2
c 1 1 0










Actividades a b c d e f 1 2 3
a 1 1 0 .-
b 1 1 2 2 0
c 1 1 0 .-
d 1 1 0 .-
e 0 .- .-
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5.- Con esto se cierra el algoritmo y se completa la matriz obteniendo los 
niveles en donde deberán encontrarse situados las actividades.  
Por último los niveles encontrados al momento de construir el diagrama se 
toman de derecha a izquierda dando lugar q la actividad “b” inicia el proceso de 
construcción es decir se invierten los niveles. (Ver Tabla 7). 
 
Tabla 7. Niveles encontrados 
 
3.8. Estimación de tiempos 
Después de obtener la lista de actividades y sus respectivos análisis de precios 
unitarios que se necesita para la construcción de la vivienda rural del MIDUVI, 
procedimos a estimar los tiempos que se necesitan para realizar cada 
actividad. 
Para explicar de mejor manera como obtuvimos los tiempos de las actividades 
analizamos con un ejemplo. 
RUBRO   : CADENA INFERIOR DE HORMIGON ARMADO FC 210 KG/CM2   
UNIDAD  : M3    
  
 
MANO DE OBRA                  HORAS-HOMBRE  COSTO x HORA      SUBTOTAL 
PEON                              10.668               3.01                    32.11 
ALBAÑIL                               5.334                 3.05                    16.27 
M.MAYOR                                      0.8               3.38                      2.70 
                                                                       ------------ 
                                                                           51.08 
 
En este caso para la realizar la actividad de armado de la cadena inferior de 
Hormigón Armado Fc=210Kg/cm2 se requiere de tres personas para la mano 
de obra: un peón, un albañil y el maestro mayor; en dónde el peón utiliza un 
tiempo de 10.67 horas, el albañil 5,33 horas y el maestro mayor 0.8 horas para 
realizar 1m3 de cadena de hormigón armado. Por lo tanto tomamos el tiempo 
nivel 1 b
nivel 2 a c d
nivel 3 e f
niveles encontrados
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mayor en este caso el del peón y multiplicamos por la cantidad total del rubro a 
realizar y de esta manera obtenemos el tiempo por actividad. 
 
Tiempo por actividad = Tiempo mayor (h/m3) * cantidad total del rubro (m3) 
 
3.8.1. Calculo de las Fechas de los Sucesos y Actividades 
 
Una vez asignado tiempos a cada una de las actividades y determinado el 
diagrama de flecha se procede a determinar las fechas de los sucesos o 
eventos, es decir determinar el tiempo en el cual la actividad finalizara respecto 
del tiempo de duración del proyecto. 
Este tiempo consta a su vez de dos tiempos importantes el tiempo esperado 
“Te” o fecha temprana y la fecha tardía “TL”. 
A continuación mediante un ejemplo corto se procede a explicar el sistema y la 
metodología empleada en el desarrollo del método. (Ver ilustración 3) 
 
Ilustración 3. Cálculo de la Fechas de los Sucesos y Actividades 
 
Sobre cada una de las flechas se encuentran ubicados las respectivas 
actividades como se puede ver (Ver ilustración 4) es importante que cada 
suceso y evento se encuentre correctamente numerado de esta manera se 
podrá seguir una secuencia ordenada para aplicar el método. 
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El siguiente paso es colocar los tiempos correspondientes a cada una de las 
actividades este se conoce con el nombre de tiempo esperado y es el tiempo 
en el cual la actividad se realizara. 
 
Ilustración 4. Actividades con sus respectivos Tiempos 
 
Así una interpretación del grafico seria que para que el evento 2 llegue a 
cumplirse debe realizarse las actividades “a” y “c” como cada actividad consta 
de su respectivo tiempo esperado “te” significara que si se retrasa en la 
realización de cualquiera de estas dos actividades todo el proyecto sufrirá un 
retraso, es decir todas aquellas actividades enlazadas por la red se demoraran 
y el tiempo de finalización incrementara. 
El objetivo de este método es ver hasta qué punto una actividad puede 
retrasarse sin influenciar en la realización de la siguiente actividad y sin 
influenciar en la duración total del proyecto. 
Para la obtención de ello se debe tener en cuenta dos aspectos: 
1- La duración de cada actividad que finaliza o nace del suceso en estudio 
2.- El momento de efectivización del evento o suceso es decir el tiempo que 
realmente necesita ese evento para culminar las actividades siendo que cada 
actividad que llega hacia este suceso está comprendido por diferentes tiempos 
esperados. 
Para el efecto de obtener estos tiempos para cada evento deberemos tener en 
cuenta que el tiempo para cada actividad es un tiempo esperado “Te” el más 
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bajo y será con el cual obtengamos el tiempo esperado en el que el evento se 
efectivizara, “Te” también se lo conoce con el nombre de fecha más temprana. 
Para la obtención de este tiempo para los eventos se realizara de la siguiente 
manera: 
Para el evento 1 debido a que este no está precedido por la realización de 
ninguna actividad y marca el inicio del proyecto no posee ningún tiempo 
necesario para alcanzar este suceso siendo por lo tanto Te = 0 que sería el 
tiempo inicial del proyecto y el tiempo necesario para alcanzar este suceso. 
Luego para cada uno de los tiempos de los eventos que se forman con las 
actividades procedentes del evento 1 se obtendrán sumando la fecha cero del 
inicio, más el tiempo requerido por la actividad respectiva que llega al evento a 
analizar. Este número no será el provisional para aquellos eventos en donde 
llega más de una actividad por lo que el número se colocara debajo de la flecha 
provisionalmente. (Ver ilustración 5) 
 
 
Ilustración 5. Calculo de las fechas más tempranas procedentes de cada actividad 
 
Una vez realizado las sumas respectivas se procede a colocar el valor exacto que 
requiere el evento es decir el tiempo esperado que dicho evento necesita para 
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culminar las actividades que lleguen al mismo, este será el tiempo mayor que se 
obtiene de la suma de las actividades que llegan al evento. (Ver ilustración 6) 
 
Ilustración 6. Calculo de la fecha más temprana para cada suceso 
 
De la figura anterior se puede observar que para la culminación del proyecto se 
requerirán 12 días, pero que sucede con aquellas actividades (más de una) que 
forman un evento, para nuestro caso el “2” en donde el tiempo requerido para 
la ejecución de la una actividad es menor que la otra?. Para ello se procede el 
análisis especificando que el tiempo de 12 días es el aceptado por aquella 
institución, fiscalización o en el caso de un contrato el tiempo que se plantea 
para la presentación de la oferta y adjudicación de la misma, este tiempo será 
el necesario para la complementación del proyecto y se considera como la 
fecha más tardía “TL” en la que puede efectivizarse el evento “5” 
Para el cálculo de los valores de “TL” se realiza el mismo procedimiento que el 
cálculo del “Te” pero en sentido contrario es decir de derecha a izquierda, de la 
siguiente manera: 
Con la fecha más tardía del último evento se procede a restar los días 
correspondientes para la realización de cada actividad que salga del evento 
anterior, este resultado se lo anota igual de manera provisional dado que 
algunos eventos están conformados por la salida de más de una actividad. (Ver 
ilustración 7) 
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Ilustración 7. Calculo de las fechas más tardías procedentes de cada actividad 
 
Una vez realizado las restas respectivas se procede a colocar el valor exacto 
que requiere el evento es decir la fecha más tardía que dicho evento necesita 
para culminar las actividades que lleguen al mismo, este será el tiempo menor 
que se obtiene de la suma de las actividades que llegan al evento. (Ver 
ilustración 8) 
 
Ilustración 8. Calculo de las fechas más tardías para cada suceso 
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Se ha determinado tanto las fechas más tempranas “Te” y las fechas más 
tardías “TL” el siguiente paso es representarlas conjuntamente dentro del 
diagramas de flechas para ello solo se identificara el tiempo de cada actividad 
más ya no las operaciones de suma y resta y los resultados que se ubicaran en 
el inicio de la flecha y al final de la misma producto de las operaciones. 
La forma de representar los tiempos para cada uno de los sucesos 
gráficamente es la siguiente: 
 
Por lo tanto el resultado del cálculo de las fechas tempranas y fechas tardías 
para cada una de las actividades del ejemplo de análisis del método queda 
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3.9. El camino crítico o ruta crítica 
Hasta el momento se ha diseñado el diagrama de flechas que es un algoritmo 
mediante el cual se representa la planeación del proyecto mediante un gráfico, para 
ello se ha determinado los procesos que han de tener lugar durante la ejecución del 
proyecto, se ha hecho un análisis y un estudio cuidadoso de los planos de la obra para 
de esta manera determinar las actividades necesarias o tareas a las que 
posteriormente asignamos materiales, mano de obra, herramientas y transporte 
necesarias para su realización, considerando cada una de ellas independiente 
se obtuvo los tiempos necesarios para su construcción, esto queda plasmado 
en el diagrama de flechas que se mostró anteriormente. 
Una vez asignado los tiempos “Te” y “TL” a cada suceso es conveniente 
preguntarse qué pasa con aquellos tiempos en donde la fecha más temprana 
coincide con la fecha más tardía, esto indica que el suceso que tenga esta 
propiedad no puede completarse o a su vez avanzar antes de ese instante y 
que necesariamente se completara en ese momento, para no prolongar el 
tiempo de culminación del proyecto, todos estos sucesos en donde las fechas 
tempranas y tardía coinciden se denominan sucesos críticos. 
Las actividades que unen dichos sucesos se llaman actividades críticas. 
Entonces el camino crítico es la trayectoria que forma las actividades que unen 
los sucesos críticos, cualquier retraso en la ejecución de estas actividades 
influirá directamente en la fecha de terminación del proyecto. 
Para el ejemplo de desarrollo del método quedaría la ruta crítica señalado con 
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Ilustración 10. Ruta crítica 
 
Para las actividades que se encuentran fuera del camino crítico, es decir que 
no forman parte de él se llamaran actividades sub críticas, estas actividades 
tendrán un margen de tiempo u holguras (se analizaran más adelante) para 
realizar la actividad, pero no quiere decir que debemos dejar a un lado pues si 
estas se llegaran a retrasar su iniciación cambiaran totalmente la programación 
y por ello ciertas actividades que antes eran sub críticas podrían pasar a ser 
críticas o viceversa. 
 
3.10. Calculo de holguras  
Las holguras dentro de programación de obra no es más que el mayor o menor 
tiempo con que se pueden iniciar o terminar una actividad, es decir es el grado 
de libertad para la realización de la actividad. 
Estos tiempos se pueden verificar claramente en el diagrama de flechas en el 
cual se incluye las fechas tempranas y tardías. Para el ejemplo con el que 
hemos venido trabajando la actividad “e” tiene como máximo tiempo posible 
para su terminación TL=12 y si tomamos el tiempo más temprano o más bajo 
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de iniciación del suceso 2, Te = 2 dicha actividad estaría concluida en la fecha 
11 lo que significa que existe un margen de libertad entre el 11 y el 12, es decir 
habrá un margen de un día para concluir la actividad “e” sin afectar la duración 
total del proyecto. (Ver ilustración 11) 
A esta holgura se lo conoce como holgura primaria. 
 
Ilustración 11. Holgura primaria 
 
Del grafico anterior se puede concluir en forma general que la holgura primaria 
de una actividad sin importar que se encuentre en el camino crítico está dada 
por la diferencia entre la fecha más tardía TL y el tiempo más bajo esperado 
para concluir dicha actividad. 
Existe otro tipo de holgura que se denomina holgura secundaria, esta está 
dada por la diferencia entre la fecha más temprana del suceso posterior y la 
fecha más temprana que necesita la actividad para terminar la operación, es 
decir para el ejemplo de explicación en el suceso 2 tenemos que la actividad 
“a” llega con una fecha temprana de 2 mientras que la actividad “c” llega con 
una fecha temprana de 5 por lo tanto la holgura secundaria será la diferencia 
del tiempo 5 menos 2 y será el tiempo que tiene la actividad “a” ara culminar 
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Ilustración 12. Holgura secundaria 
 
Por ultimo otro tipo de holgura se da teniendo el caso en donde la actividad  
empieza en con la fecha más tardía y termina en la fecha más temprana es 
decir para el caso del ejemplo en el suceso dos la actividad “e” empieza con la 
fecha más tardía de 6 y culmina con la fecha más temprana de 11 por lo que 
tiene una lapso de tiempo entre el día 12 de la fecha más temprana del suceso 
posterior y la fecha más temprana particular con la que llega la actividad. 
Este tipo de holgura se conoce con el nombre de holgura independiente o 
margen independiente y se da en el caso más desfavorable en el que se 
termine la actividad en el tiempos más tardío y se tenga que acabar en el 
tiempo más temprano, es decir iniciar tarde y terminar lo más pronto posible, lo 
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4.1. Lista de Actividades con sus Respectivas Precedencias 
  ACTIVIDADES PRECEDENCIA 
a Replanteo b1 
b1 Excavación de Cimientos b2, c1 
b2 Excavación de Cimientos c2 
c1 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 c2 
c2 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 d,j 
d Cadena Inferior de Ho Ao, 210 kg/cm2 k,f,g 
e Replantillo de Piedra, h=12 cm i 
f Canalización PVC de 2" E,e 
g Canalización PVC de 4" E,e 
h Instalación de Agua Fria, tubo PVC roscable de 1/2" r 
i Piso de Ho simple, Fc=140 kg/cm2, h=5cm x,A 
j Columnas de Ho Ao, Fc 210 kg/cm2 k 
k Mampostería de bloque de Ho de 10x20x40 l,h,o,p,q,v 
l Cadena Superior de Ho Ao, 210 kg/cm2 m 
m Cubierta de placa fibrocemento st Metálica  n 
n Corchados entre Plancha y Cadena Superior C 
o Tomacorrientes, Cajetín empotrado en pared r 
p Tomacorriente para 220 V r 
q Iluminación, cajetín Interruptor empotrado en pared r,D 
r Enlucido de paredes exteriores e interiores s,B 
s 
Enlucido Contorno Interior de Ventanas y Puertas 
mortero 1:5 
t,u 
t Puertas de Madera, Dos Plafones, Contrach. 9mm C 
u Ventanas de hierro y vidrio claro de 3mm C 
v Mesón de Cocina   A 
w Fregadero de platos de 0.40x0.60 con grifería C 
x Bordillo de Tina de Baño (Mampostería de ladrillo) B 
y Inodoro blanco  C 
z Lavabo blanco una llave C 
A Revestimiento cerámico de pisos, baño y mesón y,w,z 
B Revestimiento de paredes de baño  z 
C Pintura paredes interiores y exteriores .------ 
D Caja Térmica para dos disyuntores, incluye 2 breakers C 
E Pozo Séptico con tapa Ho Ao, Vent. PVC 50mm y,z 
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Activ a b1 b2 c1 c2 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
b1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 .-
b2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 .- .-
c1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 .- .-
c2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 .- .- .-
d 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 0 .- .- .- .-
e 1 1 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .-
f 1 1 2 2 2 1 1 1 0 .- .- .- .- .-
g 1 1 2 2 2 1 1 1 0 .- .- .- .- .-
h 1 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .-
i 1 1 2 2 2 1 0 .- .- .- .- .- .- .-
j 1 1 1 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .-
k 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 4 0 .- .- .- .- .- .-
l 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .-
m 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .-
n 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
o 1 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .-
p 1 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .-
q 1 1 2 2 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .-
r 1 1 2 2 2 0 .- .- .- .- .- .- .- .-
s 1 1 2 2 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .-
t 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
u 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
v 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .-
w 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
x 1 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .-
y 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
z 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
A 1 1 1 3 3 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .-
B 1 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .-
C 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
D 1 1 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
E 1 1 2 2 0 .- .- .- .- .- .- .- .- .-
C n m l h e f d c2 b2 b1 a
t s r i k g c1
u A v o j




12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
nivel 1 a
nivel 2 b1
nivel 3 b2 c1
nivel 4 c2
nivel 5 d
nivel 6 f g j
nivel 7 e k
nivel 8 h i o p q
nivel 9 l r v x
nivel 10 m s A B E
nivel 11 n t u w y z D
nivel 12 C 
niveles encontrados
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1 a Replanteo 2.70 2.70 0.3
b1 Excavación de Cimientos 5.25 0.7
b2 Excavación de Cimientos 5.25 0.7
c1 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 10.00 1.3
c2 Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2 15.50 1.9
4 d Cadena Inferior de Ho Ao, 210 kg/cm2 8.50 8.50 1.1
5 e Replantillo de Piedra, h=12 cm 8.00 8.00 1.0
6 f Canalización PVC de 2" 3.00 3.00 0.4
7 g Canalización PVC de 4" 1.00 1.00 0.1
8 h Instalación de Agua Fria, tubo PVC roscable de 1/2" 6.50 6.50 0.8
9 i Piso de Ho simple, Fc=140 kg/cm2, h=5cm 14.50 14.50 1.8
10 j Columnas de Ho Ao, Fc 210 kg/cm2 4.00 4.00 0.5
11 k Mampostería de bloque de Ho de 10x20x40 46.00 46.00 5.8
12 l Cadena Superior de Ho Ao, 210 kg/cm2 9.60 9.60 1.2
13 m Cubierta de placa fibrocemento st Metálica 13.00 13.00 1.6
14 n Corchados entre Plancha y Cadena Superior 6.00 6.00 0.8
15 o Tomacorrientes, Cajetín empotrado en pared 6.50 6.50 0.8
16 p Tomacorriente para 220 V 1.50 1.50 0.2
17 q Iluminación, cajetín Interruptor empotrado en pared 5.00 5.00 0.6
18 r Enlucido de paredes exteriores e interiores 60.00 60.00 7.5
19 s Enlucido Contorno Interior de Ventanas y Puertas mortero 1:5 7.00 7.00 0.9
20 t Puertas de Madera, Dos Plafones, Contrach. 9mm 8.00 8.00 1.0
21 u Ventanas de hierro y vidrio claro de 3mm 3.00 3.00 0.4
22 v Mesón de Cocina  5.00 5.00 0.6
23 w Fregadero de platos de 0.40x0.60 con grifería 1.50 1.50 0.2
24 x Bordillo de Tina de Baño (Mampostería de ladrillo) 0.30 0.30 0.04
25 y Inodoro blanco 1.30 1.30 0.2
26 z Lavabo blanco una llave 1.30 1.30 0.2
27 A Revestimiento cerámico de pisos, baño y meson 29.50 29.50 3.7
28 B Revestimiento de paredes de baño 5.00 5.00 0.6
29 C Pintura paredes interiores y exteriores 20.00 20.00 2.5
30 D Caja Térmica para dos disyuntores, incluye 2 breakers 2.00 2.00 0.3
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4.4. Holguras en las actividades  
















Total Libre Independiente 
a (1-2) 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 
b1 (2-3) 1 1 0.3 1 0 0 0 
b2 (3-4) 2.3 1.7 1.6 1.7 0.6 0 0 
c 1(3-5) 2.3 2.3 1 2.3 0 0 0 
c2 (5-6) 4.2 4.2 2.3 4.2 0 0 0 
d (6-7) 5.3 5.3 4.2 5.3 0 0 0 
e (10-12) 15.6 6.7 14.6 6.7 8.9 0 0 
f (7-9) 14.6 5.7 14.2 5.7 8.9 0 0 
g (7-10) 14.6 5.7 14.5 5.6 9 0.1 0.1 
h (11-13) 11.9 11.9 11.1 11.9 0 0 0 
i (12-17) 17.4 8.5 15.6 8.5 8.9 0 0 
j (6-8) 5.3 5.3 4.8 4.7 0.6 0.6 0.6 
k (8-11) 11.1 11.1 5.3 11.1 0 0 0 
l (11-19) 18.9 12.3 17.7 12.3 6.6 0 0 
m (19-22) 20.5 13.9 18.9 13.9 6.6 0 0 
n (22-28) 21.3 21.3 20.5 14.7 6.6 6.6 6.6 
o (11-14) 11.9 11.9 11.1 11.9 0 0 0 
p (11-15) 11.9 11.9 11.7 11.3 0.6 0.6 0.6 
q (11-16) 11.9 11.7 11.3 11.7 0.2 0 0 
r (15-18) 19.4 19.4 11.9 19.4 0 0 0 
s (18-23) 20.3 20.3 19.4 20.3 0 0 0 
t (23-26) 21.3 21.3 20.3 21.3 0 0 0 
u (23-28) 21.3 21.3 20.9 20.7 0.6 0.6 0.6 
v (11-20) 17.4 11.7 16.8 11.7 5.7 0 0 
w (24-27) 21.3 15.6 21.1 15.6 5.7 0 0 
x (17-21) 20.5 19.4 20.46 8.54 11.96 10.86 10.86 
y (24-28) 21.3 21.3 21.1 15.4 5.9 5.9 5.9 
z (25-28) 21.3 21.3 21.1 20 1.3 1.3 1.3 
A (20-24) 21.1 15.4 17.4 15.4 5.7 0 0 
B (21-25) 21.1 20 20.5 20 1.1 0 0 
C (28-29) 23.8 23.8 21.3 23.8 0 0 0 
D (16-28) 21.3 21.3 21 12 9.3 9.3 9.3 
E (10-24) 21.1 15.4 20.1 6.7 14.4 8.7 8.7 
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Cimientos de piedra, mortero 140 kg/cm2
Cadena Inferior de Ho Ao, 210 kg/cm2
Replantillo de Piedra, h=12 cm
Canalización PVC de 2"
Canalización PVC de 4"
Instalación de Agua Fria, tubo PVC roscable de 1/2"
Piso de Ho simple, Fc=140 kg/cm2, h=5cm
Columnas de Ho Ao, Fc 210 kg/cm2
Mampostería de bloque de Ho de 10x20x40
Cadena Superior de Ho Ao, 210 kg/cm2
Cubierta de placa fibrocemento st Metálica 
Corchados entre Plancha y Cadena Superior
Tomacorrientes, Cajetín empotrado en pared
Tomacorriente para 220 V
Iluminación, cajetín Interruptor empotrado en pared
Enlucido de paredes exteriores e interiores
Enlucido Contorno Interior de Ventanas y Puertas mortero 1:5
Puertas de Madera, Dos Plafones, Contrach. 9mm
Ventanas de hierro y vidrio claro de 3mm
Mesón de Cocina  
Fregadero de platos de 0.40x0.60 con grifería
Bordillo de Tina de Baño (Mampostería de ladrillo)
Inodoro blanco 
Lavabo blanco una llave
Revestimiento cerámico de pisos, baño y meson
Revestimiento de paredes de baño 
Pintura paredes interiores y exteriores
Caja Térmica para dos disyuntores, incluye 2 breakers
Pozo Séptico con tapa Ho Ao, Vent. PVC 50mm
Quinta SemamaCuarta Semana
18 19 20 21 2217 23 24 25164 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tercera SemanaPrimera Semana Segunda Semana
14 151 2 3
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES  
 
 Esta metodología constructiva nos permitió determinar las actividades 
que conforman el camino crítico del proyecto, siendo una parte 
fundamental al momento de ejecutar y construir la vivienda, ya que 
cualquier demora en el desarrollo de estas retardaría necesariamente el 
tiempo esperado para la culminación del proyecto, por lo que deben ser 
ejecutadas en el tiempo calculado. 
 
 Las actividades que no son parte del camino crítico poseen un cierto 
margen de maniobra es decir, tienen un lapso de tiempo para la 
culminación e iniciación de la siguiente, estas holguras nos permite 
determinar su inicio y terminación, sin que ello afecte al avance correcto 
del proyecto. 
 
 Mediante el diagrama de Gantt se pudo tener una visión general del 
tiempo necesario para la ejecución de cada una de las actividades, este 
método no ofrece información detallada de las relaciones o precedencias 
entre las diferentes tareas por lo que para cualquier ajuste o 
modificación del proyecto será mucho más difícil la asignación de 
recursos. 
 
 Luego del desarrollo de la programación de la obra se obtuvo como 
resultado que la edificación de una vivienda tipo rural se lo realizará en 
23.8 días con un presupuesto total para la construcción de 6577.92 
dólares, incluyendo el costo indirecto del 15%. 
 
 La programación de obra permite la optimización de los procesos de 
construcción es decir, un mejor aprovechamiento de recursos, tiempo y 
dinero, beneficiando al constructor y a la población de escasos recursos 
en general. 
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ANEXO 1. PLANOS DE LA VIVIENDA RURAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL AZUAY. 
 
 Planta de ejes y cimientos 
 Planta arquitectónica 
 Cadena de Ho Ao a nivel de cimiento 
 Planta de cubiertas 
 Cadena de Ho Ao a nivel +2.10 
 Corte A-A 
 Corte C-C 
 Corte B-B y Detalle de Estructura 
 Elevación Frontal y Elevación Lateral Izquierda 
 Elevación Posterior y Elevación Lateral Derecha 
 Instalaciones Eléctricas 
 Instalación Sanitaria 
 Instalaciones de Agua 
 Detalle de Puertas tipo tambor y detalle de Ventana 
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ANEXO 2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
 
PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.01  
RUBRO   : REPLANTEO                                          
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
TABLA DE ENCOFRADO             M2            0.15         2.60           0.39 
PINGOS                         ML            0.25         0.35           0.09 
CLAVOS DE 2,5"                 KG           0.023         1.64           0.04 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.52 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           0.30         0.25           0.08 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.08 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III            0.1         3.05           0.31 
PEON                           I              0.2         3.01           0.60 
M.MAYOR                        V            0.015         3.38           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.96 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
TABLA DE ENCOFRADO             M2            0.15         0.20           0.03 
PINGOS                         ML            0.25         0.20           0.05 
CLAVOS DE 2,5"                 KG           0.023         0.05           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.08 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                1.63 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.24 
PRECIO UNITARIO                                                          1.87 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.02  
RUBRO   : EXCAVACION DE CIMIENTOS                            
UNIDAD  : M3    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          2.823         0.25           0.71 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.71 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          0.941         3.05           2.87 
PEON                           I            1.882         3.01           5.66 
M.MAYOR                        V            0.141         3.38           0.48 
                                                                 ------------ 
                                                                         9.01 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                9.72 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  1.46 
PRECIO UNITARIO                                                         11.17 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.03  
RUBRO   : CIMIENTOS DE PIEDRA MORTERO 140 KG./CM2            
UNIDAD  : M3    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
PIEDRA                         M3            1.00         9.00           9.00 
ARENA                          M3             0.3         9.00           2.70 
CEMENTO                        SACO          1.85         6.50          12.03 
AGUA                           M3            0.18         0.25           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                        23.77 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           6.86         0.25           1.72 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.72 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            4.572         3.01          13.76 
ALBA¥IL                        III          2.286         3.05           6.97 
M.MAYOR                        V            0.343         3.38           1.16 
                                                                 ------------ 
                                                                        21.89 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
PIEDRA                         M3            1.00         4.00           4.00 
ARENA                          M3             0.3         4.00           1.20 
CEMENTO                        SACO          1.85         1.00           1.85 
AGUA                           M3            0.18         0.05           0.01 
                                                                 ------------ 
                                                                         7.06 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               54.44 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  8.17 
PRECIO UNITARIO                                                         62.60 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.04  
RUBRO   : CADENA INFERIOR DE HORMIGON ARMADO FC 210 KG/CM2   
UNIDAD  : M3    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3            0.75         9.00           6.75 
CEMENTO                        SACO             7         6.50          45.50 
GRAVA                          M3           0.704         9.00           6.34 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         1.70          17.00 
CLAVOS DE 2,5"                 KG             0.8         1.64           1.31 
CADENA ELECTROSOLDA V1         ML              63         1.83         115.29 
ALAMBRE DE AMARRE #18          KG            0.63         0.01           0.73 
                                                                 ------------ 
                                                                       192.92 
 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                             32         0.25           4.00 
CONCRETERA                                   1.00         4.00           4.00 
VIBRADOR                                      0.5         3.00           1.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         9.50 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I           10.801         3.01          32.51 
ALBA¥IL                        III          5.467         3.05          16.67 
M.MAYOR                        V            0.813         3.38           2.75 
                                                                 ------------ 
                                                                        51.93 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3            0.75         4.00           3.00 
CEMENTO                        SACO             7         1.00           7.00 
GRAVA                          M3           0.704         4.00           2.82 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         0.15           1.50 
CLAVOS DE 2,5"                 KG             0.8         0.05           0.04 
CADENA ELECTROSOLDA V1         ML              63         0.20          12.60 
ALAMBRE DE AMARRE #18          KG            0.63         1.16           0.73 
                                                                 ------------ 
                                                                        27.69 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                              282.04 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                 42.30 
PRECIO UNITARIO                                                        324.34 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.05  
RUBRO   : REPLANTILLO DE Piedra=12 cm                      
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
PIEDRA                         M3            0.12         9.00           1.08 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.08 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                   0.534                0.25           0.13 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.13 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            0.267         3.01           0.80 
ALBA¥IL                        III          0.267         3.05           0.81 
M.MAYOR                        V            0.027         3.38           0.09 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.71 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
PIEDRA                         M3            0.12         4.00           0.48 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.48 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                3.40 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.51 
PRECIO UNITARIO                                                          3.91 
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FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.06  
RUBRO   : CANALIZACION PVC DE 2"                             
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC 2"                 U             1.00         4.41           4.41 
ACCESORIO PVC. DESAGUES 2"     U             3.00         0.75           2.25 
PEGA Y LIMPIADOR               GLN           0.05         5.25           0.26 
                                                                 ------------ 
                                                                         6.92 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                              2         0.25           0.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.50 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PLOMERO                        IV            1.00         3.05           3.05 
AYUDANTE                       II            1.00         3.01           3.01 
M.MAYOR                        V             0.10         3.38           0.34 
                                                                 ------------ 
                                                                         6.40 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC 2"                 U             1.00         0.10           0.10 
ACCESORIO PVC. DESAGUES 2"     U             3.00         0.10           0.30 
PEGA Y LIMPIADOR               GLN           0.05         0.05           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.40 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               14.22 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  2.13 
PRECIO UNITARIO                                                         16.36 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.07  
RUBRO   : CANALIZACION PVC DE 4"                             
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC 4"                 U             2.00        11.08          22.16 
ACCESORIOS PVC 4"              U             3.00         2.65           7.95 
PEGA Y LIMPIADOR               GLN           1.05         5.25           5.51 
                                                                 ------------ 
                                                                        35.62 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                              2         0.25           0.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.50 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
AYUDANTE                       II               1         3.01           3.01 
PLOMERO                        IV               1         3.05           3.05 
M.MAYOR                        V              0.1         3.38           0.34 
                                                                 ------------ 
                                                                         6.40 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC 4"                 U             2.00         0.15           0.30 
ACCESORIOS PVC 4"              U             3.00         0.10           0.30 
PEGA Y LIMPIADOR               GLN           1.05         0.05           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.65 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               43.17 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  6.48 
PRECIO UNITARIO                                                         49.65 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.08  
RUBRO   : INSTALACION DE AGUA FRIA, TUBO  PVC ROSCABLE 1/2"  
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC. ROSCABLE DE 1/2"  U            0.333         7.69           2.56 
ACCESORIOS                     U             4.00         1.20           4.80 
LLAVE DE PASO                  U             0.33         7.17           2.37 
TEFLON                         U              0.5         0.25           0.13 
                                                                 ------------ 
                                                                         9.85 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                            3.2         0.25           0.80 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.80 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PLOMERO                        IV             1.6         3.05           4.88 
AYUDANTE                       II             1.6         3.01           4.82 
M.MAYOR                        V             0.16         3.38           0.54 
                                                                 ------------ 
                                                                        10.24 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
TUBERIA PVC. ROSCABLE DE 1/2"  U            0.333         0.15           0.05 
ACCESORIOS                     U             4.00         0.10           0.40 
LLAVE DE PASO                  U             0.33         0.05           0.02 
TEFLON                         U              0.5         0.01           0.01 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.47 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               21.36 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  3.20 
PRECIO UNITARIO                                                         24.56 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.09  
RUBRO   : PISO DE Hø SIMPLE Fc 140 kG/ cm2  h= 5 cm          
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.322         6.50           2.09 
ARENA                          M3           0.042         9.00           0.38 
GRAVA                          M3           0.038         9.00           0.34 
AGUA                           M3           0.013         0.25           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         2.82 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           0.96         0.25           0.24 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.24 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I             0.64         3.01           1.93 
ALBA¥IL                        III           0.32         3.05           0.98 
M.MAYOR                        V            0.048         3.38           0.16 
                                                                 ------------ 
                                                                         3.06 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.322         1.00           0.32 
ARENA                          M3           0.042         4.00           0.17 
GRAVA                          M3           0.038         4.00           0.15 
AGUA                           M3           0.013         0.05           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.64 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                6.76 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  1.01 
PRECIO UNITARIO                                                          7.78 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.10  
RUBRO   : COLUMNAS DE HøAø210 KG/CM2                         
UNIDAD  : M3    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.454         9.00           4.09 
CEMENTO                        SACO             7         6.50          45.50 
GRAVA                          M3           0.704         9.00           6.34 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         1.70          17.00 
PUNTAL DE EUCALIPTO            ML              15         0.35           5.25 
AGUA                           M3           0.321         0.25           0.08 
HIERRO DE 6 mm                 ML           87.24         0.22          19.19 
                                                                 ------------ 
                                                                        97.45 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                             16         0.25           4.00 
CONCRETERA                                   1.00         4.00           4.00 
VIBRADOR                                     1.00         3.00           3.00 
                                                                 ------------ 
                                                                        11.00 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I           10.668         3.01          32.11 
ALBA¥IL                        III          5.334         3.05          16.27 
M.MAYOR                        V             0.80         3.38           2.70 
                                                                 ------------ 
                                                                        51.08 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.454         4.00           1.82 
CEMENTO                        SACO             7         1.00           7.00 
GRAVA                          M3           0.704         4.00           2.82 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         0.15           1.50 
PUNTAL DE EUCALIPTO            ML              15         0.20           3.00 
AGUA                           M3           0.321         0.05           0.02 
HIERRO DE 6 mm                 ML           87.24         0.01           0.87 
                                                                 ------------ 
                                                                        17.02 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                              176.55 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                 26.48 
PRECIO UNITARIO                                                        203.03 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.11  
RUBRO   : MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE Hø DE 10X20X40            
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.018         9.00           0.16 
CEMENTO                        SACO         0.109         6.50           0.71 
AGUA                           M3           0.026         0.25           0.01 
BLOQUE DE 10X20X40             U               13         0.55           7.15 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.03 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                   1.23                 0.25           0.31 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.31 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            0.615         3.01           1.85 
ALBA¥IL                        III          0.615         3.05           1.88 
M.MAYOR                        V            0.061         3.38           0.21 
                                                                 ------------ 
                                                                         3.93 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.018         4.00           0.07 
CEMENTO                        SACO         0.109         1.00           0.11 
AGUA                           M3           0.026         0.05           0.00 
BLOQUE DE 10X20X40             U               13         0.05           0.65 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.83 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               13.10 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  1.96 
PRECIO UNITARIO                                                         15.06 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.12 
RUBRO   : CADENA SUPERIOR DE HøAø210KG/CM2                   
UNIDAD  : M3    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.454         9.00           4.09 
CEMENTO                        SACO             7         6.50          45.50 
GRAVA                          M3           0.704         9.00           6.34 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         1.70          17.00 
CADENA ELECTROSOLDA V1         ML              67         1.83         122.61 
ALAMBRE DE AMARRE #18          KG            0.67         0.01           0.73 
                                                                 ------------ 
                                                                       196.27 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                             32         0.25           8.00 
CONCRETERA                                   1.00         4.00           4.00 
VIBRADOR                                     1.00         3.00           3.00 
                                                                 ------------ 
                                                                        15.00 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I           10.801         3.01          32.51 
ALBA¥IL                        III          6.169         3.05          18.82 
M.MAYOR                        V            0.269         3.38           0.91 
                                                                 ------------ 
                                                                        52.24 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.454         4.00           1.82 
CEMENTO                        SACO             7         1.00           7.00 
GRAVA                          M3           0.704         4.00           2.82 
TABLA DE 0,2X3M                U               10         0.15           1.50 
CADENA ELECTROSOLDA V1         ML              67         0.20          13.40 
ALAMBRE DE AMARRE #18          KG            0.67         1.16           0.78 
                                                                 ------------ 
                                                                        27.32 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                              290.83 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                 43.62 
PRECIO UNITARIO                                                        334.45 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.13  
RUBRO   : CUBIERTA DE PLACA FIBROCEMETO EST. METALICA        
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
PLACA DE FIBROCEMENTO          M2            1.00         5.43           5.43 
TEJA PARA CUMBRERO             U            0.392         0.34           0.13 
GANCHOS TIPO "J" DE 6"         U             1.00         0.12           0.12 
PERFIL METALICO G 80x40x20x2   ML            0.91         2.23           2.03 
SUELDA                         KG           0.010         1.60           0.02 
PINTURA ANTICORROSIVA          GL           0.015        17.92           0.27 
ARENA                          M3           0.018         9.00           0.16 
CEMENTO                        SACO         0.109         6.50           0.71 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.87 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           0.48         0.25           0.12 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.12 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
AYUDANTE                       II            0.32         3.01           0.96 
INSTALADOR                     III           0.16         3.05           0.49 
M.MAYOR                        V            0.024         3.38           0.08 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.53 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
PLACA DE FIBROCEMENTO          M2            1.00         0.35           0.35 
TEJA PARA CUMBRERO             U            0.392         0.01           0.00 
GANCHOS TIPO "J" DE 6"         U             1.00         0.01           0.01 
PERFIL METALICO G 80x40x20x2   ML            0.91         0.50           0.46 
SUELDA                         KG           0.010         0.05           0.00 
PINTURA ANTICORROSIVA          GL           0.015         0.10           0.00 
ARENA                          M3           0.018         4.00           0.07 
CEMENTO                        SACO         0.109         1.00           0.11 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.00 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               11.52 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  1.73 
PRECIO UNITARIO                                                         13.25 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.14  
RUBRO   : CORCHADOS ENTRE PLANCHA Y CADENA SUPERIOR          
UNIDAD  : ML    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.016         9.00           0.14 
CEMENTO                        SACO          0.10         6.50           0.65 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.79 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           1.23         0.25           0.31 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.31 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            0.615         3.01           1.85 
ALBA¥IL                        III          0.615         3.05           1.88 
M.MAYOR                        V            0.061         3.38           0.21 
                                                                 ------------ 
                                                                         3.93 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.016         4.00           0.06 
CEMENTO                        SACO          0.10         1.00           0.10 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.16 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                5.20 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.78 
PRECIO UNITARIO                                                          5.98 





























                                                                                                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    
   95 
Samaniego, J.; Vanegas, J. 
 





FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.115  
RUBRO   : TOMACORRIENTES, CAJETIN EMPOTRADO  EN PARED        
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
TOMACORRIENTES DOBLES          U             1.00         2.03           2.03 
MANGUERA ELECTRICA DE 1/2"     ML            6.00         0.19           1.14 
CABLE ELECTRICO #12            ML           12.00         0.40           4.80 
CAJETIN RECTANGULAR            U             1.00         0.31           0.31 
TAIPE                          U              0.1         0.30           0.03 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.31 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           2.66         0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
AYUDANTE                       II            1.33         3.01           4.00 
ELECTRICISTA                   IV            1.33         3.05           4.06 
M.MAYOR                        V            0.133         3.38           0.45 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.51 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
TOMACORRIENTES DOBLES          U             1.00         0.01           0.01 
MANGUERA ELECTRICA DE 1/2"     ML            6.00         0.05           0.30 
CABLE ELECTRICO #12            ML           12.00         0.02           0.24 
CAJETIN RECTANGULAR            U             1.00         0.01           0.01 
TAIPE                          U              0.1         0.01           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.56 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               18.05 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  2.71 
PRECIO UNITARIO                                                         20.75 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.16  
RUBRO   : TOMACORRIENTE PARA 220 V.                          
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CAJETIN METALICO 220 V         U             1.00         0.47           0.47 
MANGUERA ELECTRICA 3/4         ML            9.60         0.33           3.17 
CABLE RIGIDO # 8               ML           20.00         0.63          12.60 
TOMACORRIENTE PARA 220 V       U             1.00         4.03           4.03 
                                                                 ------------ 
                                                                        20.27 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                           2.66         0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
AYUDANTE                       II            1.33         3.01           4.00 
ELECTRICISTA                   III           1.33         3.05           4.06 
M.MAYOR                        V            0.133         3.38           0.45 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.51 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CAJETIN METALICO 220 V         U             1.00         0.01           0.01 
MANGUERA ELECTRICA 3/4         ML            9.60         0.03           0.29 
CABLE RIGIDO # 8               ML           20.00         0.01           0.20 
TOMACORRIENTE PARA 220 V       U             1.00         0.05           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.55 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               29.99 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  4.50 
PRECIO UNITARIO                                                         34.49 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.17  
RUBRO   : ILUMINACION, CAJETIN INTERRUPTOR EMPOTRADO PARED   
UNIDAD  : PTO   
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
MANGUERA ELECTRICA DE 1/2"     ML            9.00         0.19           1.71 
CABLE ELECTRICO #12            ML           18.00         0.40           7.20 
CAJETIN RECTANGULAR            U             1.00         0.31           0.31 
CAJETIN REDONDO CON TAPA       U             1.00         0.31           0.31 
TAIPE                          U              0.1         0.30           0.03 
INTERRUPTOR SIMPLE             U             1.00         1.44           1.44 
BOQUILLA DE BAQUELITA          U             1.00         0.17           0.17 
                                                                 ------------ 
                                                                        11.17 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          2.666         0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
AYUDANTE                       II           1.333         3.01           4.01 
ELECTRICISTA                   IV           1.333         3.05           4.07 
M.MAYOR                        V            0.133         3.38           0.45 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.53 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
MANGUERA ELECTRICA DE 1/2"     ML            9.00         0.05           0.45 
CABLE ELECTRICO #12            ML           18.00         0.02           0.36 
CAJETIN RECTANGULAR            U             1.00         0.01           0.01 
CAJETIN REDONDO CON TAPA       U             1.00         0.01           0.01 
TAIPE                          U              0.1         0.01           0.00 
INTERRUPTOR SIMPLE             U             1.00         0.05           0.05 
BOQUILLA DE BAQUELITA          U             1.00         0.01           0.01 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.89 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               21.26 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  3.19 
PRECIO UNITARIO                                                         24.44 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.18  
RUBRO   : ENLUCIDOS DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES       
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3            0.02         9.00           0.18 
CEMENTO                        SACO           0.1         6.50           0.65 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.83 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          1.455         0.25           0.36 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.36 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          0.727         3.05           2.22 
PEON                           I            0.727         3.01           2.19 
M.MAYOR                        V            0.073         3.38           0.25 
                                                                 ------------ 
                                                                         4.65 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3            0.02         4.00           0.08 
CEMENTO                        SACO           0.1         1.00           0.10 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.18 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                6.03 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.90 
PRECIO UNITARIO                                                          6.93 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.19  
RUBRO   : ENLUCIDO CONTORNO INTERIOR DE VENTANAS Y PUERTAS MORTERO 1:5 
UNIDAD  : ML    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.019         6.50           0.12 
ARENA                          M3           0.004         9.00           0.04 
AGUA                           M3           0.004         0.25           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.16 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                            0.8         0.25           0.20 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.20 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I             0.40         3.01           1.20 
ALBA¥IL                        III           0.40         3.05           1.22 
M.MAYOR                        V             0.04         3.38           0.14 
                                                                 ------------ 
                                                                         2.56 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.019         1.00           0.02 
ARENA                          M3           0.004         4.00           0.02 
AGUA                           M3           0.004         0.05           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.04 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                2.95 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.44 
PRECIO UNITARIO                                                          3.40 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.20  
RUBRO   : PUERTA DE MADERA, 2 PLAFONES CONTRACH. DE 9mm       
UNIDAD  : u     
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
PUERTA DE MADERA               U                1        62.50          62.50 
CERRADURA                      U                1         9.75           9.75 
CLAVOS DE ACERO DE 3"          U               10         0.05           0.50 
                                                                 ------------ 
                                                                        72.75 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                   5.334                0.25           1.33 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.33 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          2.667         3.05           8.13 
CARPINTERO                     III          2.667         3.05           8.13 
M.MAYOR                        V            0.267         3.38           0.90 
                                                                 ------------ 
                                                                        17.17 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
PUERTA DE MADERA               U                1         2.50           2.50 
CERRADURA                      U                1         0.05           0.05 
CLAVOS DE ACERO DE 3"          U               10         0.01           0.10 
                                                                 ------------ 
                                                                         2.65 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               93.90 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                 14.09 
PRECIO UNITARIO                                                        107.99 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.21  
RUBRO   : VENTANAS DE HIERRO Y VIDRIO CLARO DE 3mm                 
UNIDAD  : M2    
ESPEC: VENTANA DE HIERRO Y VIDRIO Y PROTECCIãN            
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
VENTANA DE HIERRO Y VIDRIO 3MM M2               1        60.00          60.00 
CON PROTECCIãN                                                           9.75 
                                                                 ------------ 
                                                                        60.00 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          1.066         0.25           0.27 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.27 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          0.533         3.05           1.63 
PEON                           I            0.533         3.01           1.60 
M.MAYOR                        V            0.053         3.38           0.18 
                                                                 ------------ 
                                                                         3.41 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
VENTANA DE HIERRO Y VIDRIO 3MM M2               1         2.50           2.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         2.50 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               66.18 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  9.93 
PRECIO UNITARIO                                                         76.10 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.22  
RUBRO   : MESON DE COCINA                                    
UNIDAD  : ML    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.053         9.00           0.48 
CEMENTO                        SACO          0.45         6.50           2.93 
GRAVA                          M3           0.031         9.00           0.28 
BLOQUE DE 10X20X40             U            18.00         0.55           9.90 
HIERRO DE 8 mm                 ML           10.00         0.43           4.30 
                                                                 ------------ 
                                                                        17.88 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          2.667         0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            2.667         3.01           8.03 
ALBA¥IL                        III          2.667         3.05           8.13 
M.MAYOR                        V            0.267         3.38           0.90 
                                                                 ------------ 
                                                                        17.06 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
ARENA                          M3           0.053         4.00           0.21 
CEMENTO                        SACO          0.45         1.00           0.45 
GRAVA                          M3           0.031         4.00           0.12 
BLOQUE DE 10X20X40             U            18.00         0.05           0.90 
HIERRO DE 8 mm                 ML           10.00         0.02           0.20 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.89 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               37.50 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  5.62 
PRECIO UNITARIO                                                         43.12 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.23  
RUBRO   : FREGADERO DE PLATOS DE 0.40X0.60 CON GRIFERIA                   
UNIDAD  : U     
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
LAVAPLATOS DE 40X60CM          U                1        22.32          22.32 
LLAVE DE CHORRO                U                1         7.77           7.77 
TEFLON                         U              0.1         0.25           0.03 
SIFON Y DESAGUE                U                1         6.31           6.31 
                                                                 ------------ 
                                                                        36.43 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                            1.6         0.25           0.40 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.40 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III            1.6         3.05           4.88 
PLOMERO                        IV             1.6         3.05           4.88 
M.MAYOR                        V             0.16         3.38           0.54 
                                                                 ------------ 
                                                                        10.30 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
LAVAPLATOS DE 40X60CM          U                1         1.00           1.00 
LLAVE DE CHORRO                U                1         0.05           0.05 
TEFLON                         U              0.1         0.01           0.00 
SIFON Y DESAGUE                U                1         0.05           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.10 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               48.23 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  7.23 
PRECIO UNITARIO                                                         55.46 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.24  
RUBRO   : BORDILLO DE TINA DE BAÑO (MAMPOSTERIA DE LADRILLO)  
UNIDAD  : ML    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.134         6.50           0.87 
ARENA                          M3            0.01         9.00           0.09 
LADRILLO ARTESANAL             U              4.5         0.22           0.99 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.95 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                            0.5         0.25           0.13 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.13 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            0.250         3.01           0.75 
ALBA¥IL                        III          0.250         3.05           0.76 
M.MAYOR                        V            0.025         3.38           0.08 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.60 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.134         1.00           0.13 
ARENA                          M3            0.01         4.00           0.04 
LADRILLO ARTESANAL             U              4.5         0.05           0.23 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.40 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                4.07 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.61 
PRECIO UNITARIO                                                          4.69 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.25  
RUBRO   : INODORO BLANCO                                     
UNIDAD  : U     
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
INODORO                        U                1        45.88          45.88 
TUBO DE ABASTO                 U                1         3.53           3.53 
TEFLON                         U             0.10         0.25           0.03 
ARENA                          M3           0.002         9.00           0.02 
CEMENTO                        SACO          0.02         6.50           0.13 
                                                                 ------------ 
                                                                        49.58 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          2.666         0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III           1.33         3.05           4.06 
PLOMERO                        IV            1.33         3.05           4.06 
M.MAYOR                        V            0.015         3.38           0.05 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.16 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
INODORO                        U                1         1.00           1.00 
TUBO DE ABASTO                 U                1         0.01           0.01 
TEFLON                         U             0.10         0.01           0.00 
ARENA                          M3           0.002         4.00           0.01 
CEMENTO                        SACO          0.02         1.00           0.02 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.04 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               59.45 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  8.92 
PRECIO UNITARIO                                                         68.37 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.26  
RUBRO   : LAVABO BLANCO UNA LLAVE                            
UNIDAD  : U     
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
LAVABO BLANCO                  U                1        10.44          10.44 
TUBO DE ABASTO                 U                1         3.53           3.53 
TEFLON                         U             0.10         0.25           0.03 
GRIFERIA                       U                1         9.16           9.16 
SIFON Y DESAGUE                U                1         6.31           6.31 
U¥ETAS DE SUJECION             JGO              1         1.64           1.64 
TORNILLO Y TACO FISHER         U                2         0.05           0.10 
                                                                 ------------ 
                                                                        31.21 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                   2.666                0.25           0.67 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.67 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          1.333         3.05           4.07 
PLOMERO                        IV           1.333         3.05           4.07 
M.MAYOR                        V              0.3         3.38           1.01 
                                                                 ------------ 
                                                                         9.15 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
LAVABO BLANCO                  U                1         1.00           1.00 
TUBO DE ABASTO                 U                1         0.01           0.01 
TEFLON                         U             0.10         0.01           0.00 
GRIFERIA                       U                1         0.05           0.05 
SIFON Y DESAGUE                U                1         0.05           0.05 
U¥ETAS DE SUJECION             JGO              1         0.01           0.01 
TORNILLO Y TACO FISHER         U                2         0.01           0.02 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.14 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               42.16 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  6.32 
PRECIO UNITARIO                                                         48.48 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.27  
RUBRO   : REVESTIMIENTO CERAMICO DE PISOS BAÑO Y MESON       
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
EMPORADO DE PISOS              KG            0.10         0.95           0.10 
CEMENTO                        SACO          0.17         6.50           1.11 
CERAMICA PARA PISO             M2            1.05         6.80           7.14 
ARENA                          M3            0.01         9.00           0.09 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.43 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          1.333         0.25           0.33 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.33 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PEON                           I            0.667         3.01           2.01 
ALBA¥IL                        III          0.667         3.05           2.03 
M.MAYOR                        V           0.0667         3.38           0.23 
                                                                 ------------ 
                                                                         4.27 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
EMPORADO DE PISOS              KG            0.10         0.01           0.00 
CEMENTO                        SACO          0.17         1.00           0.17 
CERAMICA PARA PISO             M2            1.05          0.5           0.53 
ARENA                          M3            0.01         4.00           0.04 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.74 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               13.77 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  2.07 
PRECIO UNITARIO                                                         15.83 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.28  
RUBRO   : REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BANO                   
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.177         6.50           1.15 
ARENA                          M3            0.01         9.00           0.09 
CERAMICA                       M2            1.00         6.80           6.80 
                                                                 ------------ 
                                                                         8.04 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          1.333         0.25           0.33 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.33 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
ALBA¥IL                        III          0.667         3.05           2.03 
PEON                           I            0.667         3.01           2.01 
M.MAYOR                        V           0.0667         3.38           0.23 
                                                                 ------------ 
                                                                         4.27 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CEMENTO                        SACO         0.177         1.00           0.18 
ARENA                          M3            0.01         4.00           0.04 
CERAMICA                       M2            1.00          0.5           0.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.72 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               13.36 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  2.00 
PRECIO UNITARIO                                                         15.36 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.29  
RUBRO   : PINTURA DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES         
UNIDAD  : M2    
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
PINTURA A BASE DE CAUCHO       GLN          0.033         9.50           0.31 
ALBALUX                        KG            0.03         0.80           0.02 
LIJA                           PGO          0.617         0.75           0.46 
BROCHA                         U            0.030         5.23           0.16 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.96 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
HERRAMIENTA MANUAL                          0.457         0.25           0.11 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.11 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
PINTOR                         III          0.229         3.05           0.70 
AYUDANTE                       II           0.229         3.01           0.69 
M.MAYOR                        V            0.023         3.38           0.08 
                                                                 ------------ 
                                                                         1.47 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
PINTURA A BASE DE CAUCHO       GLN          0.033         0.25           0.01 
ALBALUX                        KG            0.03         0.01           0.00 
LIJA                           PGO          0.617         0.01           0.01 
BROCHA                         U            0.030         0.02           0.00 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.02 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                                2.55 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  0.38 
PRECIO UNITARIO                                                          2.94 
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PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.30 
RUBRO   : CAJA TERMICA PARA DOS DISYUNTORES, INCLUYE DOS BREAKERS                 
UNIDAD  : U     
ESPEC:                                                    
  
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
CAJA TERMICA                   U             1.00        23.09          23.09 
INCLUYE INSTALACION Y MANO                                               0.65 
DE OBRA                                                                  7.14 
                                                                 ------------ 
                                                                        23.09 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
CAJA TERMICA                   U             1.00         0.15           0.15 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.15 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               23.24 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  3.49 
PRECIO UNITARIO                                                         26.73 

































                                                                                                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    
   111 







PROYECTO: MONOGRAFIA DE GRADO                                               
FECHA   : FEBRERO 2014                                                      
ITEM    : 0.31  
RUBRO   : POZO SEPTICO CON TAPA Ho Ao, VENT. PVC DE 50 mm     
UNIDAD  : U     
ESPEC:                                                    
 
A.- MATERIALES                 UNID.     CANTIDAD  PRECIO.UNIT       SUBTOTAL 
POZO SEPTICO INC. M. DE OBRA                 1.00        43.87          43.87 
                                                                 ------------ 
                                                                        43.87 
 
B.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS        HORAS-EQUIPO COSTO x HORA       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
C.- MANO DE OBRA               CATEG HORAS-HOMBRE COSTO x HORA       SUBTOTAL 
                                                                 ------------ 
                                                                         0.00 
 
D.- TRANSPORTE                 UNID.     CANTIDAD   PREC.TRASP       SUBTOTAL 
POZO SEPTICO INC. M. DE OBRA                 1.00          2.5           2.50 
                                                                 ------------ 
                                                                         2.50 
 
COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)                                               46.37 
COSTOS INDIRECTOS  15 %                                                  6.96 
PRECIO UNITARIO                                                         53.33 
OBSERVAC:                                                                   
 
 
 
 
 
 
